

НПОУ «ЯКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

П Р И К А З

15 сентября 2022 г.

№ 89/1 - ОД

г. Якутск

Об утверждении Дорожной карты (плана мероприятий) организации и проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) в составе государственной итоговой аттестации (ГИА) по реализуемым основным образовательным программам среднего профессионального образования в НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий» в 2023 году

На основании Приказа Министерства Просвещения РФ № 800 от 08.11.2021г. «Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО», Приказа НПОУ «ЯКИТ» № 77-ОД от 31.08.2022г. «О создании рабочей группы по организации демонстрационного экзамена по специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование, 10.02.01 Организация и технология защиты информации, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 43.02.10 Туризм в 2022-2023 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту (плана мероприятий) организации и проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) в составе государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2023г. (Приложение №1);
2. Рабочей группе по организации ДЭ:

- 2.1. Довести Дорожную карту подготовки к проведению ДЭ в составе ГИА по реализуемым образовательным программам на 2022-2023 учебный год до сведения всех ответственных исполнителей;
 - 2.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий Дорожной карты в соответствии с полномочиями и ответственностью по подготовке к проведению ГИА выпускников по специальностям;
 - 2.3. Обеспечить контроль по своевременному и качественному исполнению мероприятий, отнесенных к полномочиям и ответственности исполнителей;
 - 2.4. Обеспечить информирование об основных мероприятиях Дорожной карты, результатах ее реализации посредством размещения актуальной информации на официальном сайте www.yakit.ru;
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по учебно-методической работе, Томскую С.И.

Директор



Л.Н. Цой

С приказом № 88/4 -ОД от 15.09.2022г. ознакомлены:

1. Авдошин Д.Ю. _____
2. Аветисян А.Т. _____
3. Винокурова М.И. _____
4. Григорьев С.С. _____
5. Еремеева Н.П. _____
6. Зайцева Д.А. _____
7. Каштанов И.П. _____
8. Максимова В.В. _____
9. Матросова Т.В. _____
10. Нерлов М.И. _____
11. Новиков П.Л. _____
12. Ноговицын А.А. _____
13. Пронин И.В. _____
14. Тарасова Т.М. _____
15. Томская С.И. _____
16. Филимонова Г.Х. _____

От «15» сентября 2022г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

организации и проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) в составе государственной итоговой аттестации (ГИА) по реализуемым в НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий» основным образовательным программам среднего профессионального образования в 2023 году

№	Код наименования специальности	Формат ДЭ ГИА по решению ПОО/ГИА по ФГОС	Наименование компетенции	Комплект оценочной документации КОД	Количество планируемых участников	Максимальный балл	Время проведения на 1 чел., час	Кол-во рабочих мест	С-1	Дата начала проведения	Дата окончания проведения
1	09.02.07 Информационные системы и программирование	ГИА по ФГОС	Программные решения для бизнеса	1.6	20	39,50	3,5	11	08.05.2023г.- 17.06.2023г.	По утвержденному графику ГИА	
2	10.02.01 Организация и технология защиты информации	ГИА по Приказу №800 от 08.11.2021г.	Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности	Комплекты оценочной документации на 2023 год будут загружены до 1 января 2023 года!	13	-	-	-	05.06.2023г.- 17.06.2023г.	По утвержденному графику ГИА	
3	38.02.03 Операционная деятельность в логистике	ГИА по Приказу №800 от 08.11.2021г.	Экспедирование грузов, Управление складированием (или их аналог)	Комплекты оценочной документации на 2023 год будут загружены до 1 января 2023 года!	34	-	-	-	05.06.2023г.- 17.06.2023г.	По утвержденному графику ГИА	
4	40.02.01 Право и организация социального обеспечения	ГИА по Приказу №800 от 08.11.2021г.	Будет утверждена до 1 января 2023 года	Комплекты оценочной документации на 2023 год будут загружены до 1 января 2023 года!	35	-	-	-	05.06.2023г.- 17.06.2023г.	По утвержденному графику ГИА	

5	43.02.10 Туризм	ГИА по Приказу №800 от 08.11.2021г.	Туризм	Комплекты оценочной документации на 2023 год будут загружены до 1 января 2023 года!	17	-	-	05.06.2023г.- 17.06.2023г.	По утвержденному графику ГИА
---	--------------------	--	--------	--	----	---	---	-------------------------------	---------------------------------

Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Результат	Контроль
Создание рабочей группы для координации деятельности по подготовке к ДЭ в составе ГИА	31.08.2022г.	Томская С.И. Заместитель директора по УМР	Приказ о создании рабочей группы по организации ДЭ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программмирование	Томская С.И. Заместитель директора по УМР
Проведение собрания с обучающимися и родителями по вопросам проведения ГИА в формате ДЭ по компетенции	30.09.2022г. Октябрь 2022г.	Томская С.И. Заместитель директора по УМР Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Кураторы	Протокол собрания	Наумов Р.В. Заместитель директора по АВР и Б
Работа по базе проведения ДЭ и формирование сметы расходов	Октябрь-ноябрь 2022г.	Каштанов И.П. Заместитель директора по УПР Аветисян А.Т. Начальник УМО Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ	Смета расходов	Каштанов И.П. Заместитель директора по УПР Григорьев С.С. Заместитель директора по ИиЦ

Подготовка нормативно-правовой документации	До 01.11.2022г.	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО Преподаватели спец.дисциплин	1. Положение о подготовке и проведении ДЭ (порядок ГИА) 2. Программа ГИА	Томская С.И. Заместитель директора по УМР
Подготовка методической документации	До 01.11.2022г.	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО Преподаватели спец.дисциплин	1. Методические рекомендации по производству практической деятельности 2. Методические рекомендации по подготовке и прохождению ГИА	Томская С.И. Заместитель директора по УМР Каштанов И.П. Заместитель директора по УПР
Формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов на ДЭ	До 01.11.2022г.	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО Преподаватели спец.дисциплин	Утвержденный список экспертов	Томская С.И. Заместитель директора по УМР
Утверждение председателя и состава ГЭК и согласование с Минобрнауки РС(Я)	До декабря 2022г.	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО	Приказ об утверждении состава ГЭК	Томская С.И. Заместитель директора по УМР
Ознакомление с	Декабрь 2022г.	Зайцева Д.А.	Протокол собрания	Томская С.И.

обучающимися с программой ГИА		Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Кураторы групп	Лист ознакомления	Заместитель директора по УМР
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ в соответствии с выбранным КОД	Декабрь 2022г. – май 2023г.	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО Преподаватели спец.дисциплин	Площадки по компетенциям, полностью оснащенные для проведения ДЭ (договоры на поставку, оборудования, инструментов, материалов. Счет-фактура. Товарная накладная.)	Каштанов И.П. Заместитель директора по УПР Григорьев С.С. Заместитель директора по ИиЦ
Проведение инвентаризации МТБ на соответствие инфраструктурных листов по компетенциям в соответствии с выбранным КОД	До января 2023г.	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО Преподаватели спец.дисциплин	Перечень оборудования, приспособлений, материалов, инструментов и т.д., необходимого для приобретения	Каштанов И.П. Заместитель директора по УПР Григорьев С.С. Заместитель директора по ИиЦ
Оформление пакета заявочных документов для участия в отборе ЦДЭ и направление их в ИРПО РС(Я)	До февраля 2023г.	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО Преподаватели спец.дисциплин	Получение электронного аттестата о присвоении статуса центра проведения ДЭ	Томская С.И. Заместитель директора по УМР Каштанов И.П. Заместитель директора по УПР Григорьев С.С. Заместитель директора по ИиЦ
Проведение собрания с	Февраль, апрель 2023г.	Зайцева Д.А.	Протокол собрания	Наумов Р.В.

обучающимися и родителями по вопросам проведения ГИА в формате ДЭ по компетенции о готовности обучающихся	Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМиИТ Кураторы групп	Лист ознакомления	Заместитель директора по АВР и Б
Определение главного эксперта по площадке проведения ДЭ	До марта 2023г. За 3 месяца до начала	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМиИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО	Предложение кандидатуры главного эксперта в ИРПО РС(Я)
Формирование экспертной группы на площадке проведения ДЭ	До марта 2023г. За 3 месяца до начала	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМиИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО	Приказ о составе ГЭК на прохождение ДЭ в рамках ГИА
Формирование апелляционной комиссии для решения спорных вопросов	До марта 2023г. За 3 месяца до начала	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМиИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО	Положение об апелляционной комиссии ГИА, приказ о составе апелляционной комиссии для решения спорных вопросов
Размещение на официальном сайте ЯКИТ об информации ДЭ	До марта 2023г.	Нерлов М.И. Начальник ПТС	Вкладка «Демонстрационный экзамен» на официальном сайте
Формирование списка	До апреля 2023г.	Аветисян А.Т.	Утвержденный список.
			Томская С.И. Заместитель директора по УМР
			Томская С.И. Заместитель директора по УМР
			Томская С.И. Заместитель директора по УМР
			Томская С.И. Заместитель директора по ИиЦ
			Томская С.И.

обучающихся, сдающих ДЭ. Регистрация участников на цифровой платформе eSim	За 2 месяца до начала ДЭ	Начальник УМО Филимонова Г.Х. Заведующий Уч Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Кураторы групп	Список в eSim.	Заместитель директора по УМР
Организация заполнения всеми участниками ДЭ личных профилей на цифровой платформе ДЭ	До апреля 2023г. За 2 месяца до начала ДЭ	Аветисян А.Т. Начальник УМО Филимонова Г.Х. Заведующий Уч Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Кураторы групп	Заполненные профили участников ДЭ в системе eSim	Томская С.И. Заместитель директора по УМР
Составление графика ГИА	До апреля 2023г. За 2 месяца до начала ДЭ	Аветисян А.Т. Начальник УМО Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ	Приказ об утверждении графика ГИА	Томская С.И. Заместитель директора по УМР
Организация информирования зарегистрированных участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	До апреля 2023г. За 2 месяца до начала ДЭ	Аветисян А.Т. Начальник УМО Филимонова Г.Х. Заведующий Уч Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ	Информация на сайте ЯКИТ: график проведения ДЭ. Лист ознакомления обучающихся и родителей под роспись о сроках и порядке проведения ДЭ	Томская С.И. Заместитель директора по УМР
Организация работы с	До мая 2023г.	Главные эксперты	Лист ознакомления	Томская С.И.

документацией по ДЭ членов экспертной группы	За 1 месяц до начала ДЭ	Аветисян А.Т. Начальник УМО Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ		Заместитель директора по УМР
Назначение Технического эксперта для работы на площадке	До мая 2023г. За 1 месяц до начала ДЭ	Главные эксперты Аветисян А.Т. Начальник УМО Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ	Приказ о назначении Технического эксперта	Томская С.И. Заместитель директора по УМР
Проведение ДЭ по компетенциям в установленные сроки в соответствии с графиком проведения ДЭ	08.05.2023г. – 17.06.2023г.	Аветисян А.Т. Начальник УМО Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ Преподаватели спец.дисциплин Кураторы	Оценочные листы. Протокол	Томская С.И. Заместитель директора по УМР Каштанов И.П. Заместитель директора по УПР Григорьев С.С. Заместитель директора по ИиЦ
Организация фото, видеосъемки, онлайн трансляции во время проведения ДЭ	08.05.2023г. – 17.06.2023г.	Авдошин Д.Ю. И.о. начальник РИО	Фото- и видеоматериалы, ссылка на онлайн-трансляцию	Григорьев С.С. Заместитель директора по ИиЦ
Утверждение формы Протокола заседания ГЭК	За 2 недели до начала ДЭ	Аветисян А.Т. Начальник УМО Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМийИТ	Форма протокола	Томская С.И. Заместитель директора по УМР

Контрольная проверка главным экспертом готовности ЦПДЭ на предмет соответствия всем требованиям	За 2 дня до начала ДЭ	Главные эксперты Аветисян А.Т. Начальник УМО Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМиИТ	Заключение главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования	Томская С.И. Заместитель директора по УМР Каштанов И.П. Заместитель директора по УПР Григорьев С.С. Заместитель директора по ИиЦ
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	За 1 день до проведения ДЭ	Главные эксперты Аветисян А.Т. Начальник УМО Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМиИТ	Подготовленная площадка для проведения ДЭ	Томская С.И. Заместитель директора по УМР Каштанов И.П. Заместитель директора по УПР Григорьев С.С. Заместитель директора по ИиЦ
Предоставление отчета по итогам проведения ГИА	До 01.07.2023г.	Зайцева Д.А. Заведующий ОЮиПД Пронин И.В. Заведующий ОЭМиИТ Аветисян А.Т. Начальник УМО	Отчет о проведении ДЭ и отчет председателя ГЭК	Томская С.И. Заместитель директора по УМР